

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU CIEPŁA WODA BEZ PIECYKA

LP	ADRES BUDYNKU	LOKALE		ROK - PLANY REALIZACJI					
		KLATKI	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	JAGIELLOŃSKIE 11	45 1	1						
2	JAGIELLOŃSKIE 10	45 1	2						
3	KAZIMIERZOWSKIE 4	45 1	3						
4	KAZIMIERZOWSKIE 7	368 8	4						
5	KAZIMIERZOWSKIE 3	45 1	5						
6	KAZIMIERZOWSKIE 5	30 2		6					
7	KAZIMIERZOWSKIE 6	30 2		7					
8	KAZIMIERZOWSKIE 9	80 4		8					
9	KAZIMIERZOWSKIE 18	369 8		9					
10	JAGIELLOŃSKIE 31	34 1		10					
11	JAGIELLOŃSKIE 12	45 1			11				
12	JAGIELLOŃSKIE 13	45 1			12				
13	JAGIELLOŃSKIE 28	100 5			13				
14	JAGIELLOŃSKIE 32	35 1			14				
15	JAGIELLOŃSKIE 37	120 8			15				
16	PRZY ARCE 21	30 2			16				
17	PRZY ARCE 23	30 2			17				
18	PRZY ARCE 25	30 2			18				
19	PRZY ARCE 5	299 9				19			
20	PRZY ARCE 12	60 4				20			
21	PRZY ARCE 20	30 2				21			
22	PRZY ARCE 22	75 5				22			
23	PRZY ARCE 24	25 2				23			
24	PRZY ARCE 2	299 9					24		
25	FATIMSKA 10	60 4					25		
26	FATIMSKA 12	60 4					26		
27	CIENISTA 57	50 5					27		
28	CIENISTA 59	40 4					28		
29	PRZY ARCE 15	118 2						29	
30	PRZY ARCE 19	118 2						30	
31	FATIMSKA 14	60 4						31	
32	FATIMSKA 16	40 4						32	
33	CIENISTA 61	29 3						33	
34	CIENISTA 88	40 4						34	
35	FATIMSKA 18	29 3							35
36	FATIMSKA 20	60 6							36
37	CIENISTA 90	40 4							37
38	CIENISTA 92	40 4							38
39	KRAKOWIAKÓW 22A	133 6							39